

Số: 90 /NQ-HĐND

Than Uyên, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát chuyên đề năm 2022
của Hội đồng nhân dân huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN
KHOÁ XXI, KỶ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 185/TTr-HĐND ngày 30/11/2022 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo số 157/BC-HĐND ngày 31/10/2022 của Đoàn giám sát; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ tám.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí nội dung báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn năm 2021 theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/9/2019 và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy UBND huyện đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Phê duyệt chủ trương đầu tư, khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công, nghiệm thu, giải ngân, quyết toán; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp về mặt pháp lý ngay từ những tháng đầu năm. Huyện Than Uyên hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021: Tổng các nguồn đầu tư phát triển 117.269 triệu đồng (chiếm 21% chi ngân sách địa phương), kết quả giải ngân đạt 99% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn năm 2021 theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/9/2019 còn một số hạn chế, bất cập cụ thể, như sau:

- Dự án xây dựng khu dân cư NTM (tạo quỹ đất ở để đầu tư quyền sử dụng đất dọc ven quốc lộ 32) xã Mường Than (giai đoạn 2) tại Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 chưa triển khai thực hiện. Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên hồ thị trấn (giai đoạn 3) chưa đảm bảo tiến độ thực hiện (theo nội dung Báo cáo số 2985/BC-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện).

- Công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán ở một số chủ đầu tư cấp xã còn chậm phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Công tác lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu): Tại thời điểm giám sát một số dự án thiếu tài liệu làm cơ sở cho việc lựa chọn và ký hợp đồng đối với các nhà thầu tham gia.

- Công tác ký kết hợp đồng: Chủ đầu tư (UBND xã Pha Mu) và nhà thầu thi công xây dựng ký, đóng dấu cả dự thảo hợp đồng là chưa đúng quy định.

- Công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ở một số chủ đầu tư theo quy định Khoản 2 và 3 – Điều 7 – Chương II - Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu còn chậm.

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành năm 2021 ở một số ít dự án chất lượng chưa cao. Việc nghiệm thu hạng mục, bộ phận công trình được thực hiện gộp các hạng mục trong 1 biên bản là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 6 - Điều 23 - Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Việc giám sát, đánh giá đầu tư một số ít dự án còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan, chất lượng công trình. Ban giám sát đầu tư cộng đồng đều được thành lập ở 12 xã, thị trấn có thời điểm chưa phát huy vai trò giám sát của Ban.

Điều 2. Để thực hiện tốt các quy định về đầu tư công đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/9/2019 trong các năm tiếp theo. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

(1). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan lĩnh vực đầu tư công cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay trong năm kế hoạch.

(2). Xem xét, trình phương án điều chỉnh 2 dự án tại Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 chưa triển khai thực hiện.

(3). Chỉ đạo các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại mục 3 - Báo cáo giám sát của HĐND huyện.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng tăng cường phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu; nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) các dự án đầu tư công trong thời gian tới.

(4). Chỉ đạo các cơ quan quản lý đầu tư huyện và cơ quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

+ Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng thẩm định huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ theo quý hoặc 6 tháng, 9 tháng, năm; nhất là đối với các dự án cấp xã làm chủ đầu tư trong những năm tiếp theo của năm kế hoạch, nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ, chất lượng công trình, hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phương án điều chỉnh 1 dự án tại Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 chưa triển khai thực hiện năm 2021 và 1 dự án tại Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 18/12/2020.

+ Tham mưu bố trí vốn đầu tư hạng mục cấp điện cho hệ thống máy bơm giếng khoan CNSH bản Nà Hày và Nà Then xã Mường Kim. Nghiên cứu bố trí kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cho hệ thống đường liên bản, đường sản xuất, nhằm nâng cao tuổi thọ công trình đầu tư.

- Chủ trì Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực vào cuộc, cùng cử tri, nhân dân đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát trong suốt quá trình thi công và bảo hành dự án hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng công trình và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ngay từ địa phương, cơ sở.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế và gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/6/2023 để báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp giữa năm 2023.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên khoá XXI, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức Chính trị-Xã hội;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA



Lò Văn Tuyền