

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

Số: 1849/BQLDA2-PID5

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân
Kế hoạch vốn năm 2021 cho
công tác GPMB Dự án Kết nối GT
các tỉnh miền núi phía Bắc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên;
- Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên.

Căn cứ công văn số 81/UBND-KTN ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ.

Bộ GTVT đã có văn bản số: 1598/BGTVT-KHĐT ngày 26/02/2021 về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2021 cho Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (trong đó bố trí huyện Than Uyên: 12,090 tỷ; huyện Tân Uyên: 18 tỷ).

Ban QLDA2 đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương thực hiện GPMB (gói thầu XL-04: ngày 15, 16/7/2021; gói thầu XL-05: ngày 04/8/2021; gói thầu XL-06: ngày 18, 19/8/2021). Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân KH vốn 2021 đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng các gói thầu XL-04, XL05, XL06 từ tháng 12/2021, Ban Quản lý dự án 2 đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện: Than Uyên, Tân Uyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác GPMB ưu tiên thực hiện các nội dung như sau:

- Hoàn thành bản đồ địa chính cuối tháng 10/2021 để làm căn cứ ra thông báo thu hồi đất vào đầu tháng 11/2021; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cuối tháng 11/2021; chi trả tiền trong tháng 12/2021.

- Sớm lựa chọn, ký hợp đồng với: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (để tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) thì mới đáp ứng được giải ngân KH vốn 2021.

- Có văn bản cam kết và lập KH giải ngân chi tiết cụ thể từng hạng mục trong năm 2021 để cùng theo dõi, kịp thời báo cáo Bộ GTVT điều hòa, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2021 (nếu thiếu) đã giao cho UBND các huyện thực hiện công tác GPMB.

Rất mong sự quan tâm phối hợp, giải quyết của các Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lai Châu (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- TTPTQĐ các huyện (để p/h);
- Lưu: VT, PID5.



Lê Minh Nam