
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THAN UYÊN 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

     Than Uyên, ngày         tháng 11 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  

Bãi tập kết rác thải rắn huyện Than Uyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND huyện 

Than Uyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 

và điều chỉnh một số nội dung nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND 

huyện Than Uyên về việc Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: 

Bãi tập kết rác thải rắn huyện Than Uyên; 

Trên cơ sở Quyết định số 1971/QĐ-BQLDA ngày 24/10/2024 của Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán 

công trình: Bãi tập kết rác thải rắn huyện Than Uyên; 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 617/BC-TCKH ngày 01/11/2024 của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án: Bãi tập kết rác thải rắn huyện Than Uyên; 

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên tại Tờ 

trình số 1988/TTr-BQLDA ngày 29/10/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bãi tập kết rác thải 

rắn huyện Than Uyên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
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Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa 

chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Thăng 

 



 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: 

BÃI TẬP KẾT RÁC THẢI RẮN HUYỆN THAN UYÊN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /11/2024 của UBND huyện Than Uyên) 

 

STT 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà  

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Than 

Uyên 

Gói thầu tư vấn 

lập HSMT, 

đánh giá HSDT  

Lập HSMT, 

đánh giá 

HSDT 

8.968.000 

Cân đối 

ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV, 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 
 

2 

Gói thầu tư vấn 

thẩm định 

HSMT, thẩm 

định KQLCNT 

Thẩm định 

HSMT, 

thẩm định 

kết quả 

LCNT 

5.551.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV, 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 
 

3 

Gói thầu xây 

lắp toàn bộ 

công trình 

Thi công 

toàn bộ 

công trình 

theo thiết kế 

được phê 

duyệt 

2.354.216.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, qua 

mạng  

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

40 

ngày 

Quý IV, 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

09 

tháng 
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STT 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà  

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

4  
Gói thầu bảo 

hiểm công trình 

Dịch vụ phi 

tư vấn bảo 

hiểm công 

trình 

7.062.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV, 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

09 

tháng 
 

5  

Gói thầu tư vấn 

kiểm định chất 

lượng công 

trình 

Kiểm định 

chất lượng 

công trình 

15.102.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV, 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

09 

tháng 
 

6  

Gói thầu tư vấn 

kiểm toán độc 

lập 

Kiểm toán 

độc lập 
28.155.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
15 

ngày 

Quý III, 

năm 

2025 

Trọn 

gói 

30 

ngày 
 

Tổng giá gói thầu 2.419.054.000            

Tổng cộng giá trị công việc thuộc phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.419.054.000  đồng 
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